

| Nom: ANDRIANANDRASANA Miandritiana | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|------------|
| ETU: 2108 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement |
| Login | login | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| Global | Tache (type travaux) | Métier | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | Reset database | Métier | 60 | 60 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | Conception | Metier | 90 | 90 | 0 | 100.00 % |
| | Login (client) | Profile client | Affichage | 2 | 2 | 0 |
| Metier | | | 6 | 6 | 0 | 100.00 % |
| Intégration | | | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| Gestion demande Devis | Maison | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 12 | 12 | 0 | 100.00 % |
| | Prix total devis pour type maison | Metier | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | Type finition | Métier | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | Date debut de travaux (calcul date fin) | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | Paiement (liste demande + insert paiement + reste payer) | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 90 | 90 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 60 | 60 | 0 | 100.00 % |
| | Detail devis download pdf | Affichage | 3 | 3 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 25 | 25 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| Login (Admin) | Profil Admin | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| Profil admin | Devis en cours / Devis deja payer | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | Liste travaux effectuee (detail devis) | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| Review | Date de création demande devis | Metier | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| Dashboard | Montant total des devis | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 120 | 140 | 0 | 100.00 % |
| Import PDF | Import maison + travaux | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 70 | 70 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 60 | 60 | 0 | 100.00 % |
| | Import devis | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| | Import paiement | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| Profil Admin | Colonne paiement effectué+Pourcentage par montant | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | Modif travaux | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | | Intégration | 35 | 35 | 0 | 100.00 % |
| | Modif pourcent finition | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| Intégration | | 20 | 20 | 0 | 100.00 % | |
| Profil Client | Ajax du paiement | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | | Métier | 20 | 0 | 20 | 0.00 % |
| | | Intégration | 30 | 0 | 30 | 0.00 % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1508 | 1478 | 50 | 96.83 % |
| *Valeur en Minutes | | | | | | |
| Estimation | 1508 | | | | | |
| Temps passé | 1478 | | | | | |
| Reste à faire | 50 | | | | | |